

## PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR PE PARCURSUL EXECUȚIEI

Investiția: REABILITARE ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV COTIC,  
ÎN COMUNA TODIREȘTI JUDEȚUL VASLUI  
Obiect: STRUCTURĂ  
Beneficiar: COMUNA TODIREȘTI  
Proiectant S.C. INKSHAPE S.R.L.  
general:  
Proiectant S.C. INKSHAPE S.R.L.  
specialitate:

Nr. Crt.	Lucrări care se controlează, pentru care se întocmesc Procese Verbale de Avizare a Fazei Determinante	Documentul semnat	Semnatarii documentului PVAFD	Nr. și data documentului întocmit
0	1	2	3	4
1	Predarea-primirea amplasamentului	P.V.	B(DS)+E+P	
2	Verificarea trasării săpăturilor pentru cămășuirea fundațiilor	P.V.L.A.	B(DS)+E+P	
3	Verificarea cotei și naturii terenului de fundare	P.V.L.A.	B(DS)+E+P	
4	Verificarea armăturilor pentru cămășuirea fundațiilor existente	P.V.R.C.	B(DS)+E+P	
5	Verificarea cofrajelor pentru cămășuiri fundații existente	P.V.R.C.	B(DS)+E	
6	Verificarea armăturilor și cofrajelor premergator turnării betonului pentru cămășuiri fundații existente și pentru fundații noi	P.V.A.F.D.	B(DS)+E+P+I	
7	Recepția calitativă a aspectului betonului după decofrare	P.V.R.C.	B(DS)+E	
8	Verificarea armării elementelor verticale de la nivelul parterului	P.V.L.A.	B(DS)+E+P	
9	Verificarea cofrajelor pentru elementele verticale de la nivelul parterului	P.V.R.C.	B(DS)+E	
10	Recepția calitativă a aspectului betonului după decofrare	P.V.R.C.	B(DS)+E	
11	Verificarea armării și cofrării grinzilor și planșeului de peste parter	P.V.L.A.	B(DS)+E+P	
12	Recepția calitativă a aspectului betonului după decofrare	P.V.R.C.	B(DS)+E	
13	Verificarea dispunerii elementelor de consolidare pentru suprastructură	P.V.L.A.	B(DS)+E+P	
14	Verificarea calității execuției șarpantei din lemn	P.V.R.C.	B(DS)+E	
15	Recepția structurii de rezistență a șarpantei, verificarea calității montajului elementelor din lemn și a accesoriilor de fixare mecanică	P.V.R.C.	B(DS)+E+P	
16	Recepția la terminarea lucrărilor	P.V.R.	B(DS)+E+P+I	

17	Recepția finală	P.V.R.	B(DS)+E+P+I	
----	-----------------	--------	-------------	--

B-Beneficiar, DS – Diriginte de șantier, E-Executant, G-Geotehnician, I-Inspector, P-Proiectant, P.V.R.C.-Proces verbal de recepție calitativă, P.V.L.A. - Proces verbal de lucrări ascunse, P.V.A.F.D.- Proces verbal de control a calității lucrărilor în faze determinante

**Nota:**

- a) Coloana 4 se completează la data efectuării controlului și încheierii P.V.A.F.D. respective.
- b) Constructorul, după ce stabilește datele în care să se efectueze verificările și recepția calitativă a lucrărilor executate, va anunța: I.C.S., Beneficiarul și Proiectantul, despre necesitatea participării la aceste operații, conform prezentului Program. Anunțurile se vor face cu cel puțin 3 zile înainte de datele stabilite.
- c) La recepția obiectivului, un exemplar completat din Program se va anexa la Cartea tehnică a construcției.
- d) În cadrul verificărilor și recepției calitative a lucrărilor, Proiectantul va efectua controale prin sondaj privind respectarea soluțiilor prevăzute în proiect și va urmări consemnarea în scris a rezultatelor obținute.

Acest **Program** a fost întocmit în 4 exemplare:

- 1 exemplar pentru I.S.C
- 1 exemplar pentru BENEFICIAR
- 1 exemplar pentru PROIECTANT
- 1 exemplar pentru CONSTRUCTOR

I.S.C

BENEFICIAR

CONSTRUCTOR

PROIECTANT GENERAL  
S.C. INKSHAPE S.R.L.